
T1011_Planning général EDS et PA v1.xlsm (EDS)

TACHE Responsable Durée 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 0 PEDS 20

1 1 Début mission après bon de commande PEDS Project Lead 5

1 2 Demande des plans d'impétrants Project Lead 5

1 3 Rédaction d'une note préparatoire PEDS Project Lead 5

1 4 Evaluation de la note préparatoire PEDS BOFAS 4

1 5 Visite de terrain Project Lead 1

1 6 Rédaction PEDS définitif Project Lead 5

1 7 Soumission PEDS à BOFAS Project Lead 0

1 8 Evaluation PEDS et bon de commande EDS phase 1 BOFAS 5

2 0 EDS phase 1 35

2 1 Planification des travaux de terrain Project Lead 5

2 2 Travaux de terrain + échantillonage (uniquement forages: durée = 5 jours) Project Lead 15

2 3 Analyses labo (uniquement forages: durée = 5 jours) Project Lead 15

2 4 Interprétation et évaluation des résultats Project Lead 10

2 5 Rapportage à BOFAS y compris proposition phase x Project Lead 0

2 6 Evaluation rapportage et bon de commande phase x BOFAS 5

3 0 EDS fase x 0

4 0 Rapportage EDS 25

4 1 Elaboration rapport draft EDS Project Lead 10

4 2 Evaluation rapport draft EDS BOFAS 5

4 3 Elaboration rapport final EDS Project Lead 10

4 4 Soumission EDS aux autorités Project Lead 0

4 5 Soumission EDS et décompte final à BOFAS Project Lead 5

4 6 Contrôle décompte final BOFAS 10

Légende :

Durée: durée en jours ouvrables

= weekend

Remarque :

Le calendrier ci-dessus se fonde sur l'hypothèse que les autorisations, permis et plans des impétrants nécessaires sont obtenus rapidement.

Si des travaux de terrain supplémentaires ou des essais de faisabilité sont nécessaires, le délai d'exécution sera prolongé en concertation mutuelle. 
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T1011_Planning général EDS et PA v1.xlsm (PA)

TACHE Responsable Durée 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 0 PPA 30

1 1 Début mission après bon de commande PPA Project Lead 5

1 2 Rédaction d'une note préparatoire PPA Project Lead 15

1 3 Evaluation de la note préparatoire PPA BOFAS 4

1 4 Visite de terrain Project Lead 1

1 5 Rédaction PEDS définitif Project Lead 5

1 6 Sondages Project Lead 5

1 7 Soumission PPA à BOFAS Project Lead 0

1 8 Evaluation PPA et bon de commande PA/cahier des charges BOFAS 5

2 0 PA 30

2 1 Elaboration rapport draft PA Project Lead 15

2 2 Evaluation rapport draft PA BOFAS 5

2 3 Elaboration rapport final PA Project Lead 10

2 4 Soumission PA aux autorités Project Lead 0

2 5 Soumission PA et décompte final à BOFAS Project Lead 5

3 0 Cahier des charges 30

3 1 Début mission cahier des charges BOFAS 0

3 2 Réalisation figures draft pour le cahier des charges Project Lead 5

3 3 Evaluation des figures draft BOFAS 5

3 4 Elaboration cahier des charges draft et métré Project Lead 10

3 5 Evaluation cahier des charges draft et métré BOFAS 5

3 6 Elaboration cahier des charges définitif Project Lead 5

3 6 Soumission cahier des charges à BOFAS Project Lead 0

3 7 Soumission décompte final PA et cahier des charges Project Lead 5

3 8 Contrôle décompte final BOFAS 10

Légende :

Durée: durée en jours ouvrables

= weekend

Remarque :

Le calendrier ci-dessus se fonde sur l'hypothèse que les autorisations, permis et plans des impétrants nécessaires sont obtenus rapidement.

Si des travaux de terrain supplémentaires ou des essais de faisabilité sont nécessaires, le délai d'exécution sera prolongé en concertation mutuelle. 
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